

Ciclo / Sprint	Alcance Principal	Mano de Obra (COP)	Infraestructura (COP)	Licencias (COP)	Total por Sprint (COP)
Sprint 1	Inicio de sesión, registro de clientes, productos y recuperación de contraseña	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 2	Ventas, facturación, métodos de pago, descuentos y devoluciones	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 3	Gestión de inventario, alertas y categorías de productos	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 4	Reportes, dashboard, estadísticas y exportación de datos	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 5	Integración de pagos (API, Nequi y transacciones)	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 6	Seguridad, respaldos, auditoría y control de acceso	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Sprint 7	Pruebas finales, corrección de errores, documentación y despliegue	\$9.040.000	\$150.00	\$50.00	\$9.240.000
Concepto	Valor				
Mano de Obra Total	\$63.280.000				
Infraestructura Total	\$1.050.000				
Licencias Total	\$350.00				
Subtotal Operativo	\$64.680.000				

Fondo para Imprevistos (10%)					
\$64.680.000 × 10% = \$6.468.000					
Estimación Total Final					
Concepto	Valor				
Subtotal Operativo	\$64.680.000				
Fondo para Imprevistos	\$6.468.000				
Total Final Estimado	\$71.148.000 COP				